ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009FE8C18ACF9FBFCD0CD144EBFC1983D7
Владелец: Ахмаров Рамзан Сулимбекович
Действителен: с 25.03.2024 до 18.06.2025

Приложение №2
к приказу МБУ ДО «ЭБС Шалинского
муниципального района»
от «06» 09 2024 г. № 46*(а)-о/д*

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУ ДО «ЭБС Шалинского
Муниципального района»
_____ Р.С.Ахмаров
«06» 09 2024г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (дорожная карта)

внедрения методологии (Целевой модели) наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования на 2022 год (далее – Целевая модель наставничества) *

Содержание	Сроки	Ожидаемый результат (вид документа)	Показатели эффективности	Ответственный
Организационно-методическое сопровождение деятельности				
Формирование базы наставляемых из числа обучающихся, педагогов, представителей родительской общественности, выпускников, партнеров и т.д.	09-20.09.2024	Сформирована база наставляемых	Количество участников, охваченных системой наставничества не менее 10% от общего количества членов каждой	Каримова М.В.
Формирование базы наставников из числа обучающихся, педагогов, представителей родительской общественности, выпускников, партнеров и т.д.	09-20.09.2024	Сформирована база наставников		Каримова М.В.

		Целевой группы	
Организация обучения педагогических работников, наставников в том числе с применением дистанционных образовательных технологий	по отдельному графику	Сформированы группы наставников для обучения, проведено не менее 3 образовательных занятий для каждой группы, оказаны индивидуальные консультации	Бисултанова И.Х-А.
Организация общей встречи потенциальных наставников и наставляемых в формате» нетворкинг» (комплекс упражнений на знакомство, взаимодействие и коммуникацию)	до 27.09.2024	Организована общая встреча в формате «нетворкинг», проведено пост-анкетирование на предмет предпочитаемого наставника и наставляемого	Бисултанова И. Х-А.
Формирование наставнических пар или групп	до 01.10.2024	Сформированы наставнические пары или группы	Магамадова Д.Х.
Организация работы наставнических пар или групп: - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча планирование; - совместная работа наставника и наставляемого в соответствии с разработанным индивидуальным планом; - итоговая встреча	в течение всего периода	Реализация мероприятий в рамках индивидуальных планов	Каримова М.В.
Проведение первых организационных встреч внутри наставнической пары/группы	до 05.10.2024	Проведены организационные встречи, составлены индивидуальные планы внутри каждой наставнической пары/группы	Каримова М.В.
Утверждение индивидуальных планов	до 10.10.2024	Приказ по образовательной организации об утверждении индивидуальных планов	Ахмаров Р.С.
Реализация индивидуальных планов	в течение	Индивидуальные планы реализованы не	Каримова М.В.

	всего периода	менее, чем на 90%, участие в реализации приняло 100% участников Целевой модели наставничества	
Организация общей заключительной встречи участников всех наставнических пар/групп в формате деловой игры «Твой результат – мои возможности»	до 25.05.2025	Организована деловая игра для участников всех наставнических пар/групп в формате деловой игры «Твой результат – мои возможности», участие в игре приняло не менее 90% участников	Саидова Р.Х.
Программно-методическое сопровождение деятельности			
Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации программы (системы) наставничества для каждой из наставнической групп	до 10.10.2024	Программные, методические и дидактические материалы	Бисултанова И.Х-А.
Разработка формы диагностической анкеты, исходя из индивидуальных особенностей и потребностей наставляемого и ресурсов наставника для последующего мониторинга эффективности реализации Целевой модели наставничества	до 27.09.2024	Разработаны формы диагностической анкеты для каждой сформированной группы/пары	Бисултанова И.Х-А.
Аналитическое сопровождение деятельности, мониторинг			
Анализ полученных анкет в ходе информационной кампании от потенциальных наставников и наставляемых, определение запросов наставляемых и возможностей наставников	до 05.10.2024	Проанализированы анкеты, определены запросы наставляемых и ресурсы наставников, проведены собеседования с наставниками и наставляемыми.	Каримова М.В.
Анализ анкет, заполненных после организации общей встречи, нетворкинга	до 05.10.2024	Анкеты проанализированы, сформированы наставнические пары/группы, информирование участников о сформированных	Бисултанова И.Х-А.

		парах/группах.	
Информационное сопровождение деятельности			
Создание специальных рубрик в официальной группе социальной сети и на официальном сайте образовательной организации	До 28.12.2024	Создана специальная рубрика на официальном сайте образовательной организации.	Кадыров И.А.
Размещение информации о реализации Целевой модели наставничества на информационных ресурсах образовательной организации	В течение всего периода	Не менее 3 публикаций на ресурсах: [ссылки]	Кадыров И.А.
Управление реализацией Целевой модели наставничеств на уровне образовательной организации			
Контроль процедуры внедрения и реализации Целевой модели наставничества	Весь период	Выполнено 100% позиций Дорожной карты	Ахмаров Р.С.
Контроль за реализацией мероприятий, закрепленных за учреждением в установленные сроки	Весь период	Реализовано 100% мероприятий, закрепленных за учреждением в установленные сроки	Каримова М.В.
Создание условий для участия представителей образовательной организации в региональных и всероссийских тематических событиях/конкурсах/фестивалях	Весь период	Не менее 3 представителей образовательной организации приняли участие в региональных и всероссийских тематических событиях/конкурсах/фестивалях	Ахмаров Р.С. Каримова М.В.